

Prijedlog

**OPERATIVNI PLAN ZA USPOSTAVU OKVIRA INTEROPERABILNOSTI NA NIVOU INSTITUCIJA VIJEĆA MINISTARA BOSNE I
HERCEGOVINE**

Red Br.	Cilj	Aktivnosti	Odgovorna institucija	Indikator uspješnosti	Vremenski okvir	Semafor	Projekti	Procijenjena vrijednost
REGULATORNI I PROVEDBENI AKTI¹								
1.	Usvojiti Odluku o usvajanju Okvira interoperabilnosti BiH čime se usvaja Okvir interoperabilnosti BiH	1.1 Uspostaviti razumijevanje i komuniciranje efekata primjene interoperabilnosti i eUsluga između institucija VMBiH 1.2. Identificirati tijela nadležna za pitanja interoperabilnosti 1.3.Usaglasiti prijedlog odluke o donošenju Okvira interoperabilnosti u BiH	PARCO MKT BiH GENERALNI SEKRETARIJAT VMBiH – Odsjek za održavanje i razvoj sistema elektronskog poslovanja i eVlade	Odluka i Okvir interoperabilnosti BiH usvojeni	30 dana od usvajanja Operativnog plana			
2.	Usvojiti Odluku o "Standardima za razvoj i održavanje riječnika podataka" i Uputstvo o primjeni inicijalnog riječnika podataka	2.1 Usaglasiti prijedlog odluke o "Standardima za razvoj i održavanje riječnika podataka" i Uputstvo o primjeni inicijalnog riječnika podataka	PARCO MKT BiH GENERALNI SEKRETARIJAT VMBiH – Odsjek za održavanje i razvoj sistema elektronskog poslovanja i eVlade	Odluka i Uputstvo o primjeni inicijalnog riječnika podataka usvojeni	30 dana od usvajanja Operativnog plana			
3.	Usvojiti Odluku o "Vodiljama i standardima za arhitekturu sistema i razvoj aplikacija" kao i Uputstvo o primjeni u institucijama VM BiH.	3.1 Usaglasiti prijedlog odluke o "Vodiljama i standardima za arhitekturu sistema i razvoj aplikacija" kao i Uputstvo o primjeni u institucijama VM BiH.	PARCO MKT BiH GENERALNI SEKRETARIJAT VMBiH – Odsjek za održavanje i razvoj sistema	Odluka i Uputstvo o primjeni u institucijama VMBiH usvojeni	30 dana od usvajanja Operativnog plana.			

¹ Planirane aktivnosti će se realizovati kroz redovne aktivnosti nadležnih institucija

			elektronskog poslovanja i eVlade					
4.	Usvojiti Dugoročni razvojni plan interoperabilnosti i usvojiti trogodišnju budžetsku projekciju za VMBiH	<p>4.1 Izraditi i usaglasiti Dugoročni razvojni plan interoperabilnosti uključujući:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izgradnju infrastrukture interoperabilnosti; - modernizaciju elektronskih registara; - razvoj eUsluga; <p>uz osiguranje njegove usklađenosti sa drugim dugoročnim razvojnim programima.</p> <p>4.2 Izraditi budžetsku projekciju na osnovu Dugoročnog razvojnog plana interoperabilnosti</p> <p>4.3 Dostaviti budžetsku projekciju Vijeću ministara na razmatranje i usvajanje sa prijedlogom uvrštavanja u Dokument okvirnog budžeta</p>	MKT BiH u suradnji sa GENERALNIM SEKRETARIJATOM VMBiH – Odsjek za održavanje i razvoj sistema elektronskog poslovanja i eVlade	<p>Izrađen, usaglašen i usvojen Dugoročni razvojni plan i usvojena budžetska projekcija</p> <p>Plan budžetiranja uvršten u Dokument okvirnog budžeta</p>	60 dana od dana stupanja na snagu Odluke o usvajanju u Okvira interoperabilnosti BiH			
5.	Usvojiti godišnji operativni plan provedbe Dugoročnog razvojnog plana interoperabilnosti za VMBiH	<p>5.1 Izraditi i usaglasiti godišnji operativni plan provedbe Dugoročnog razvojnog plana interoperabilnosti</p> <p>5.2 Izraditi budžet za godišnji operativni plan provedbe</p>	GENERALNI SEKRETARIJAT VMBiH – Odsjek za održavanje i razvoj sistema elektronskog poslovanja i eVlade	<p>Izrađen, usaglašen i usvojen godišnji operativni plan provedbe Dugoročnog razvojnog plana interoperabilnosti i usvojen budžet</p>	U skladu sa planiranjem budžeta			
IZGRADNJA I JAČANJE KAPACITETA								
1.	Potpisati sporazum o suradnji nadležnih institucija u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira interoperabilnosti BiH	<p>1.1 Definirati mehanizme suradnje u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira interoperabilnosti BiH</p> <p>1.2 Usaglasiti tekst sporazuma</p>	PARCO MKT BiH GENERALNI SEKRETARIJAT VMBiH – Odsjek za održavanje i	Definiran, usaglašen i usvojen tekst sporazuma	30 dana od usvajanja Operativnog			

			razvoj sistema elektronskog poslovanja i eVlade		plana.			
2.	Formirati Koordinaciju za interoperabilnost za VMBiH u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira interoperabilnosti BiH ²	<p>2.1 Odrediti institucije koje imaju nadležnosti u implementiranju interoperabilnosti (u cjelosti ili po komponentama), tj. koje vode javne registre i elektroničke usluge.</p> <p>2.2 Imenovati članove Koordinacije za interoperabilnost za VMBiH</p> <p>2.3 Donijeti Odluku o formiranju Koordinacije za interoperabilnost VM BiH.</p> <p>2.4 Usaglasiti i usvojiti plan rada Koordinacije za interoperabilnost za VMBiH u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira interoperabilnosti BiH</p> <p>2.5 Obezbjediti administrativno-tehničke kapacitete za podršku radu Koordinacije za interoperabilnost za VMBiH</p>	<p>GENERALNI SEKRETARIJAT VMBiH – Odsjek za održavanje i razvoj sistema elektronskog poslovanja i eVlade u suradnji sa MKT-om</p> <p>Institucije nadležne za implementaciju odgovarajućih aspekata interoperabilnosti</p>	<p>Određene institucije koje učestvuju u implementaciji interoperabilnosti</p> <p>Imenovani članovi Koordinacije</p> <p>Usvojena Odluka o formiranju Koordinacije za institucije VMBiH</p> <p>Usaglašen i usvojen plan rada Koordinacije</p> <p>Administrativno-tehnička sredstva za rad Koordinacije obezbijedena</p>	30 dana od usvajanja Operativnog plana			
3.	Formirati Interresornu radnu grupu za interoperabilnost BiH ³	3.1 Prikupiti imena članova Interresorne radne grupe za interoperabilnost sa entitetskih i	MKT BiH u suradnji sa GENERALNIM	Kreirana lista imena članova Interresorne radne	30 dana od usvajanj			

² Planirani cilj će se realizovati kroz redovne aktivnosti nadležnih institucija

³ Planirani cilj će se realizovati kroz redovne aktivnosti nadležnih institucija

		<p>BD BiH nivoa.</p> <p>3.2 Imenovati članove Interresorne radne grupe za interoperabilnost sa nivoa VMBiH</p> <p>3.3 Donijeti Odluku o osnivanju i imenovanju članova u Interresornu radnu grupu za interoperabilnost BiH</p> <p>3.4 Usaglasiti i usvojiti plan rada Interresorne radne grupe za interoperabilnost za BiH u skladu sa Odlukom o usvajanju Okvira interoperabilnosti BiH</p> <p>3.5 Obezbjediti administrativno-tehničke kapacitete za podršku radu Interresorne radne grupe za interoperabilnost BiH</p>	<p>SEKRETARIJATO M VMBiH – Odsjek za održavanje i razvoj sistema elektronskog poslovanja i eVlade</p>	<p>grupe za interoperabilnost sa entitetskih i BD BiH nivoa.</p> <p>Imenovani članovi Interresorne radne grupe za interoperabilnost sa nivoa VMBiH</p> <p>Usvojena Odluka o imenovanju članova Interresorne radne grupe za interoperabilnost BiH</p> <p>Usaglašen i usvojen plan rada Interresorne radne grupe</p> <p>Administrativno-tehnička sredstva za rad Interresorne radne grupe obezbijedena</p>	<p>a Operativnog plana</p>			
4.	Osigurati potrebni nivo znanja kadrova koji	4.1 U skladu sa identificiranim potrebama, osigurati sredstva u budžetu	GENERALNI SEKRETARIJAT	Broj organiziranih obuka	Kontinuirano			

	rade na implementaciji OI ⁴	za adekvatnu stručnu edukaciju kadrova u specifičnim aspektima interoperabilnosti.	VMBiH – Odsjek za održavanje i razvoj sistema elektronskog poslovanja i eVlade u suradnji sa MKT BiH	Broj polaznika na obukama				
IZGRADNJA INFRASTRUKTURE ZA PROVOĐENJE INTEROPERABILNOSTI								
1.	U skladu sa Dugoročnim razvojnim planom interoperabilnosti izgraditi infrastrukturu interoperabilnosti	<p>1.1 Uspostaviti repozitorij semantičke interoperabilnosti.</p> <p>1.2 Uspostaviti repozitorij generičkih poslovnih procesa javne uprave, te stvarnih poslovnih procesa institucija VMBiH.</p> <p>1.3 Uspostaviti biblioteku softverskih komponenti</p> <p>1.4 Uspostaviti Otvoreni katalog tehničkih standarda.</p> <p>1.5 Uspostaviti servisnu sabirnicu javne uprave VM BiH (GSB).</p> <p>1.6 Uspostaviti Portal dobre prakse</p> <p>1.7 Registar ICT projekata</p>	<p>GENERALNI SEKRETARIJAT VMBiH – Odsjek za održavanje i razvoj sistema elektronskog poslovanja i eVlade</p> <p>Ostale institucije nadležne za implementaciju odgovarajućih aspekata interoperabilnosti</p>	Definirati Dugoročnim razvojnim planom	U skladu sa Dugoročnim razvojnim planom			1.500.000,00 KM
		<p>1.1 Uspostaviti regulatorni okvir za primjenu elektroničkog potpisa:</p> <p>1.1.1 Uspostaviti sistem za nadzor i akreditaciju ovjerilaca</p> <p>1.1.2 Osigurati interoperabilnost i priznavanje svih akreditiranih ovjeritelja na teritoriji BiH</p> <p>1.1.3 Izjednačiti validnost standardnih i pisanih podnesaka i dokumenata</p> <p>1.1.4 Omogućiti upotrebu svih</p>	<p>MKT BiH</p> <p>Ostale institucije nadležne za implementaciju odgovarajućih aspekata interoperabilnosti</p> <p>Ministarstvo pravde</p>					

⁴ Aktivnost će se realizovati kroz planove i programe obuka institucija kao i projekte koje će implementirati PARCO, GIZ i ADS BiH

		akreditiranih sigurnih električnih potpisa za poslovanje sa javnom upravom.	BiH				
2.	U skladu sa Dugoročnim razvojnim planom interoperabilnosti izgraditi infrastrukturu registara	<p>2.1 Uspostaviti nedostajuće elektronske bazične javne registre.</p> <p>2.2 Modernizirati registre podataka radi osiguranja njihove dostupnosti elektronski.</p> <p>2.3 Uspostaviti zajedničku strukturu kataloga javnih registara, institucije koje ih vode, prema kojim propisima ih vode, sadržaj registara prema propisima na transparentan način.</p> <p>2.4 Uspostaviti Katalog javnih registara ministarstva i institucija BiH.</p> <p>2.5 Osigurati interoperabilnost registara, uspostaviti interoperabilnost šifrnika, klasifikacija, i sl. poštujući načelo jednokratnog unošenja podataka.</p>	<p>GENERALNI SEKRETARIJAT VMBiH – Odsjek za održavanje i razvoj sistema elektronskog poslovanja i eVlade</p> <p>IDDEEA</p> <p>Ostale institucije nadležne za implementaciju odgovarajućih registara</p>	Definirati Dugoročnim razvojnim planom	U skladu sa Dugoročnim razvojnim planom vremenskim okvirima za osiguranje spremnosti javnih registara za elektronske usluge iz Odluke o usvajanju Okvira interoperabilnosti BiH, i to posebnim pojedinačnim rokovima koji će se		200.000,00 KM

					odnositi na: registre privrednih subjekata i pravnih lica; registre o stanovništv u i matične knjige; podaci o prostoru, objektima i GIS karte.		
3.	U skladu sa Dugoročnim razvojnim planom interoperabilnosti izgraditi infrastrukturu eUsluga	<p>3.1 Uspostaviti Katalog usluga institucija VMBiH, elektronskih i konvencionalnih.</p> <p>3.2 Uspostaviti Katalog upravnih tarifa/taksi za pokretanje i provođenje upravnih i drugih postupaka.</p> <p>3.3 Planirati razvoj elektronskih usluga u skladu sa pravnim temeljima i primjenjujući standardne norme u procesu njihovog oblikovanja.</p> <p>3.4 Izgraditi web servise za razmjenu podataka, poruka i dokumenata.</p> <p>3.5. Omogućiti brzo, efikasno i troškovno prihvatljivo pružanje elektronskih usluga.</p> <p>3.6 Podići nivo dostupnosti elektronskih usluga kroz sve raspoložive komunikacijske kanale.</p>	<p>GENERALNI SEKRETARIJAT VMBiH – Odsjek za održavanje i razvoj sistema elektronskog poslovanja i eVlade</p> <p>IDDEEA</p> <p>Ostale institucije nadležne za implementaciju odgovarajućih elektronskih usluga</p>	Definirati Dugoročnim razvojnim planom	U skladu sa Dugoročnim razvojnim planom		300.000,00 KM
4.	Kreirati portal interoperabilnosti	4.1 Izraditi portal interoperabilnosti VMBiH sa svim pripadajućim	GENERALNI SEKRETARIJAT	Portal interoperabilnosti	U skladu sa Dugoročnim		100.000,00 KM

	VMBiH	komponentama za održavanje organizacijske, tehničke i semantičke interoperabilnosti 4.2 Formirati i redovno ažurirati dokumente Biblioteke okvira interoperabilnosti 4.3 Kreirati platformu za kolaboraciju eksperata zainteresiranih strana 4.4 Kontinuirano učiti i primjenjivati dobre prakse	VMBiH – Odsjek za održavanje i razvoj sistema elektronskog poslovanja i eVlade	VMBiH operativan. Dokumenti Biblioteke Okvira interoperabilnosti dostupni svim zainteresiranim stranama. Platforma za kolaboraciju eksperata uspostavljena sa procesom dijeljenja dobrih praksi.	m razvojnim planom			
MONITORING, IZVJEŠTAVANJE I PROMOCIJA								
1.	Pratiti efekte implementacije interoperabilnosti	1.1 Pratiti provedbu interoperabilnosti 1.2 Analizirati efekte interoperabilnosti 1.3 Pratiti razvoj elektronskih registara 1.4 Pratiti razvoj elektronskih usluga	GENERALNI SEKRETARIJAT VMBiH – Odsjek za održavanje i razvoj sistema elektronskog poslovanja i eVlade	Usvojen monitoring izvještaj Izrađena analiza efekata interoperabilnosti Broj elektronskih registara Broj elektronskih usluga Izrađen dokument korektivnih mjera	Kontinuirano			

				implementacije interoperabilnosti				
2.	Izještavati VM BiH o napretku u realizaciji provedbenih dokumenata o uspostavljanu interoperabilnosti	<p>2.1 Izraditi i dostaviti VMBiH tromjesečni izvještaj o realizaciji Operativnog plana za uspostavu Okvira interoperabilnosti na nivou institucija VMBiH.</p> <p>2.2 Izraditi i dostaviti VMBiH polugodišnji i godišnji izvještaj o radu Koordinacije za interoperabilnost VM BiH.</p> <p>2.3 Izraditi i dostaviti VMBiH godišnji izvještaj o radu Interesorne radne grupe za interoperabilnost BiH.</p> <p>2.4 Usvajati nove verzije OI i njegovih dijelova (pratećih standarda).</p>	<p>PARCO</p> <p>GENERALNI SEKRETARIJAT VMBiH – Odsjek za održavanje i razvoj sistema elektronskog poslovanja i eVlade</p> <p>MKT BiH</p>	<p>Izrađen i usvojen tromjesečni izvještaj o realizaciji Operativnog plana</p> <p>Izrađen i usvojen polugodišnji i godišnji izvještaj o radu Koordinacije za interoperabilnost VM BiH</p> <p>Izrađen i usvojen godišnji izvještaj o radu Interesorne radne grupe za interoperabilnost BiH.</p> <p>Usvojena ažurirana verzija OI</p>	Kontinuirano			
3.	Organizovati sastanak sa predstavnicima institucija na nivou BiH s ciljem predavljanja provedbenih planova	3.1 Organizovati prezentaciju Operativnog plana i Odluke o usvajanju Okvira interoperabilnosti BiH s ciljem predavljanja provedbenih planova za uspostavljanje interoperabilnosti na nivou institucija BiH	<p>PARCO</p> <p>MKT BiH</p> <p>GENERALNI SEKRETARIJAT VMBiH – Odsjek za održavanje i razvoj sistema</p>	Prezentacija organizovana i predavljeni Operativni plan i Odluka o usvajanju Okvira interoperabilnosti	30 dana od usvajanja Operativnog plana			

			elektronskog poslovanja i eVlade	BiH Broj promotivnih događaja				
4.	Kontinuirano provoditi aktivnosti promocije i podizanja svijesti o značaju uspostavljanja i primjene interoperabilnosti ⁵	4.1 Organizovati pojedinačne sastanke sa predstavnicima institucija koje učestvuju u implementaciji interoperabilnosti	GENERALNI SEKRETARIJAT VMBiH – Odsjek za održavanje i razvoj sistema elektronskog poslovanja i eVlade	Sastanci održani	Kontinuirano			

⁵ Aktivnost se planira realizovati kroz redovne poslove nadležnih institucija